

RESPONSÁVEIS PELA MUDANÇA:

Matheus Valle, Luana Gomes, Deivid Duarte, Luís Gomes, Luiz Paraíso, José Henrique

MOTIVO DA MUDANÇA:

Para boas práticas de Governança da Tecnologia da informação, sendo o objetivo principal receber e registrar incidentes, diagnosticar e principalmente manter os usuários informados sobre o sistema.

DATA PLANEJADA:

23/11/2025

CLASSIFICAÇÃO:

Normal

RISCOS:

- O link da ferramenta de suporte pode quebrar
- A ferramenta de suporte ao cliente pode sofrer falhas de segurança
- O front-end quebrar pós implementação do link da ferramenta no site
- Possível sobrecarga no volume de atendimentos, ocorrendo o aumento no tempo de resposta ao cliente.

O QUE SERÁ FEITO:

Criar e configurar a ferramenta de suporte do cliente com base nos fluxogramas de suporte, após isso adicionar no site e comunicar o cliente sobre este porta

IMPACTO ESPERADO E RISCOS:

Impacto esperado:

- O cliente ter um canal de comunicação com a empresa.
- A empresa receber e registrar incidentes, conseguindo analisar melhor possíveis melhorias do sistema.
- Oferecer respostas às dúvidas dos clientes e garantindo maior proximidade com a empresa, buscando evitar frustrações e proporcionar uma experiência mais eficiente em casos de incidentes.

Riscos:

- O front-end da página do cliente no site quebrar pós implementação do link da ferramenta de suporte.
- Possível sobrecarga no volume de atendimentos, ocorrendo o aumento no tempo de resposta ao cliente.

CHECKLIST DA MUDANÇA:

- Análise do fluxograma de suporte desenvolvido

Descrição: Analisar os fluxogramas de suporte desenvolvidos para uma melhor compreensão do que será feito na criação da ferramenta

Dependência da Tarefa: Os fluxogramas de suporte devem estar criados

Responsáveis: Todos do grupo

- Criação da ferramenta de suporte ao Cliente (Jira)

Descrição: Cadastrar a empresa no site de suporte ao cliente e criar o link do suporte

Responsáveis: Todos do grupo

- Configuração da ferramenta

Descrição: Analisar os fluxogramas de suporte desenvolvidos para uma melhor compreensão do que será feito na criação da ferramenta

Dependência da Tarefa: Os fluxogramas de suporte devem estar criados

Responsáveis: Todos do grupo

- Adição do link da ferramenta de suporte ao site

Descrição: Analisar os fluxogramas de suporte desenvolvidos para uma melhor compreensão do que será feito na criação da ferramenta

Dependência da Tarefa: Criação da ferramenta, Configuração da ferramenta

Responsáveis: Todos do grupo

RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA MUDANÇA:

- Criação do fluxograma de suporte: Tecnologia da informação
- Criação da ferramenta de suporte: Tecnologia da informação
- Configuração da ferramenta: Tecnologia da informação
- Adição do link da ferramenta no site: Desenvolvedor Front-end

Validador: Todos do grupo

Aprovadores: Todos do Grupo, Cliente

Equipe Envolvida: Todos do grupo

CRONOGRAMA:

- Criação do fluxograma de suporte: 10/11 até 16/11
- Criação da ferramenta: 23/11 até 24/11
- Configuração da ferramenta: 24/11 até 27/11
- Adição do link da ferramenta: 27/11 até 30/11 (entre 19h até 07h da manhã)

PROCEDIMENTO DE RISCOS

- Falhas no fluxograma de suporte ao cliente: Tecnologia da informação
- Falhas ferramenta de suporte ao cliente: Tecnologia da informação
- Problemas no link da ferramenta: Tecnologia da informação
- Front-end quebrado pós implementação: Desenvolvedor Front-End

PLANO DE REVERSÃO DA MUDANÇA:

- Remover ou deletar a ferramenta de suporte ao cliente
- Voltar o site a uma versão anterior (que deve estar versionada no github)

RESPONSÁVEIS: Desenvolvedor Front-end e Tecnologia da informação